Приложение № 2 к Техническому заданию


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Объем работ (в один этап проекта)
	Сроки

	1
	Инженерные изыскания. 
	До 01.06.2021 (включительно)

Подрядчик вправе выполнить работы и сдать их результат Заказчику в установленном муниципальным контрактом порядке ‒ досрочно.
На 5-е число каждого месяца в период действия муниципального контракта Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, с указанием вида и объема выполненных работ (описание, %), а также по запросу от Заказчика.

	2
	Разработка проектной документации.
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения по результатам инженерных изысканий, проектной документации, достоверности сметной стоимости.
	

	4
	Разработка рабочей документации.
	



